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In
Erwartung Dokumenten-
der Aus- priifung
lieferung

Erstbefahigung: Logistischer Luftt-
transport ohne Bedrohungsszenario,
1te Personen- und Truppentransport, (sitzend
. oder liegend auf Tragen), palettierte
Maschine Landungen (mil. und ziv. ULD), Lose
Ladung (Stiickgut), Fahrzeug- und
Sonderlasttransporte

2te Folgebefahigung 1a: Cross-Loading Funktion, Einsatz
Maschine Civil Roller Restraint System

Folgebefahigung 1, aus der Luft (Aerial Delivery
missions without FMS spec functionalities),
3te und,4te Eingeschrankter Selbstschutz (Missile Warning
Maschine System Passive Element of the Defensive Aids Sub
System), VUK mit AMSL Ausstattung

5te und 6te

Folgebefahigung 2. Absetzen aus der Luft, Selbstschutz,
Maschine

Luftbetankung (eingeschrankt

Noch keine
WTAs gestellt

Folgebefahigung 3a: Erweitertes tak-tisches
Einsatzspektrum (Armouring Kit, Radar Warning
Reciever, Expen-dables Dispense System, Defensive
AIDS Computer), Zusatzliche Leistungssteigerungen

Tte bis 11te
Maschine

12te bis
28te
Maschine

Folgebefahigung 3b
Einsatzfahigkeit RAS/Wedge

29te bis Folgebefdhigung 4
40te

- Volles Luftbetankungsspektrum
Maschine - Such- und Rettungsdienst

41te bis
53te Folgebefahigung 5 - Tiefflug
Maschine

anuar 17
Januar 20




